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DESTINATAIRES :  À tous les gestionnaires du CISSS des Laurentides   

EXPÉDITEURS : 

 
Sylvain Pomerleau, PDGA 
Benoit St-Denis, Adjoint au DGA-SPER, service de prévention 
et contrôle des infections (PCI) 
Maxime Lemay, Coordonnateur Projets construction, PCFI-RF, 
service immobilier et gestion des espaces, DST 
 

DATE : 26 janvier 2023 

OBJET : 
INSTALLATION DE PURIFICATEURS D’AIR HEPA DANS NOS 
CENTRES HOSPITALIERS 

Depuis le 9 janvier, nous avons débuté notre projet d’installation de purificateurs d’air HEPA 
dans certains secteurs de nos différents centres hospitaliers de la région. Nous avons 
commencé avec l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et nous allons maintenant poursuivre 
avec les 5 autres centres hospitaliers afin de terminer ce projet au 31 mars.  

Il s’agit de remplacements d’équipements et d’ajouts de nouveaux purificateurs d’air. Ces 
nouveaux filtres HEPA permettront une meilleure filtration de l’air et ainsi, une plus grande 
prévention de la COVID-19. Ces installations seront permanentes. 

Voici les dates de début des travaux et les secteurs touchés par centre hospitalier :  

Hôpital Laurentien : à compter du 30 janvier / secteurs touchés : unité de médecine 2e étage 
et unité de médecine chirurgie 3e étage 

Hôpital de Saint-Eustache : à compter du 6 février / secteurs touchés : 1C, 1E, 2C, UHB et 
pédiatrie 

Hôpital de Mont-Laurier : à compter du 6 février (sujet à changement) / secteur touché : 
unité de médecine 

Centre de services de Rivière-Rouge : à compter du 6 février (sujet à changement) / 
secteur touché : unité de médecine 

CMSSS d’Argenteuil : à compter du 13 mars / secteur touché : unité de soins de courte 
durée 

L’horaire des travaux sera fait en fonction de la gestion des lits et sera flexible selon les 
besoins et situations imprévues. Des travailleurs pourraient donc être présents dans les 
secteurs nommés précédemment entre la date nommée précédemment et le 31 mars. Les 
unités touchées seront bien sûr avisées, mais avec un court délai. Nous comptons sur vous 
afin de bien vouloir partager ces informations aux équipes concernées. 

 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec  
le chargé de projets à la DST, Eric Blouin au 450-712-2741. 


